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Приложение 1  
к приказу № 118 от 14.05.2019г.                                                                               
П Л А Н

первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования  цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» при МБОУ СОШ №1 с. Измалково
	№ п\п
	Наименование мероприятия
	Результат 
	Сроки

	1 
	Организационные мероприятия по созданию Центра роста:

1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования  Центра роста:
1.1.1. Издание приказа о создании Центра:
- утверждение Положения о деятельности Центра;
- назначение руководителя Центра;

- утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра;
- разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра; 
-  формирование штатного расписания Центра
	Приказ директора МБОУ СОШ №1  с. Измалково 
 
	май
 

	2 
	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра роста 
	Приказ директора МБОУ СОШ №1  с. Измалково 
	Май 

	3 
	Создание Интернет странички на сайте школы
	Страничка на сайте
	июнь

	4 
	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы 
	 Акт  о согласовании 
	Май

	5 
	Согласование проекта зонирования Центра школы 
	
	Май

	6 
	Согласование инфраструктурного листа Центра
	
	Май

	7 
	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»
	Свидетельство о
повышении квалификации

	Май – июнь


	8 
	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра 
	Приказ директора МБОУ СОШ №1  с. Измалковоо о направлении в командировку
	По плану ВИРО

	9 
	Закупка, доставка и наладка оборудования: 

- подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа;

- объявление конкурсных закупочных процедур;
-   ремонт помещений, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»
	Государственные
(муниципальные)
контракты на поставку
оборудования

	Май – Август 

	10 
	Промежуточный семинар-совещание по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра
	
	Август 

	11 
	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.
	
	Август 

	12 
	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку
	Отчет директора школы
	Август 

	13 
	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра
	Приказ директора школы о зачислении учащихся
	Сентябрь 

	14 
	Открытие Центра в единый день открытия
	Информационное освещение в СМИ
	1 Сентября

	15 
	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты
	Отчет директора школы
	Ежемесячно 


